

## Verfahrensschritte – Dockgelände Augustfehn I

- die Termine können sich geringfügig verschieben -

1. Bau- und Planungsausschuss/Verwaltungsausschuss (01.03./09.03.21)
  - 1.1 Beschluss des Vergabeverfahrens
  - 1.2 Beschluss der Auswahlkriterien des Teilnahmewettbewerbes
  - 1.3 Beschluss der Grundvergabekriterien
2. Bürgerinformation zur Konkretisierung der Grundkriterien (29. April 2021)
3. Bau- und Planungsausschuss/Verwaltungsausschuss (01.06./15.06.2021)
  - 3.1 Beschluss der endgültigen Auswahlkriterien des Teilnahmewettbewerbs
  - 3.2 Beschluss der Detailkriterien der Vergabematrix
  - 3.3 Beschluss der Veröffentlichungstexte (Teilnahmewettbewerb und Angebotsaufforderung)
4. Teilnahmewettbewerb (20.06.21 – 11.07.21)
5. Verwaltungsausschuss entscheidet im Rahmen des Teilnahmewettbewerbes über die Bieter (20.07.2021)
6. Angebotsfrist: 26.07.2021 – 05.09.2021, „Submissionstermin“ 07.09.2021
7. schriftliche Mitteilung (keine Sitzung) über Submission an VA (20.09.2021)
8. Bürgerbeteiligungsforum, abends
  - 8.1 - 29.09.2021 Präsentation Dock Ost
  - 8.2 - 30.09.2021 Präsentation Dock West
9. Verwaltungsausschuss; Bietergespräche
  - 9.1 - 08.10.2021 Bietergespräch Dock Ost
  - 9.2 - 09.10.2021 Bietergespräch Dock West
10. Ratsbeschluss zur Vergabe und damit Auftrag zur Schließung des städtebaulichen Vertrages 19.10.2021